



**Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte
PR Sud -Vest Oltenia**

Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică / Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară apel FEDR+CN (eur)	Data începere în MySMIS / Data încheiere apel	Data estimată începere / finalizare evaluare	Data estimată începere / finalizare contractare	Data estimată începere / finalizare implementare
1.	Asistenta tehnică pentru implementarea PRSV - apel 1			AM	16.274.509	Iulie 2023 / Octombrie 2023	August 2023 / August 2023	August 2023 / Octombrie 2023	Iulie 2023 / Decembrie 2023
2.	Conectivitate regionala si îmbunătățirea accesului la TEN-T	URBAN/ RURAL	OP 3 / OS 3.2	Entități publice (UAT Județ), parteneriate	132.900.472	Iulie 2023 / Ianuarie 2024	Septembrie 2023/Februarie 2024	Septembrie 2023 / Aprilie 2024	Octombrie 2023 / Decembrie 2029
3.	Infrastructura educațională pentru învățământ primar, secundar	URBAN/ RURAL	OP 4 / OS 4.2	Entități publice	51.331.066	Iulie 2023 / Ianuarie 2024	Septembrie 2023 / Februarie 2024	Septembrie 2023 / Aprilie 2024	Octombrie 2023 / Decembrie 2029
4.	Investiții in clădirile publice in vederea asigurării/creșterii eficienței energetice	URBAN/ RURAL	OP 2 / OS 2.1	Entități publice, parteneriate	132.278.529 *	Iulie 2023 / Ianuarie 2024	Septembrie 2023 / Februarie 2024	Septembrie 2023 / Aprilie 2024	Octombrie 2023 / Decembrie 2029
5.	Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre (MRJ)	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.7	Entități publice, parteneriate	57.114.353	Septembrie 2023 / Martie 2024	Septembrie 2023 / Martie 2024	Septembrie 2023 / Mai 2024	Octombrie 2023 / Decembrie 2029
6.	Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre (municipii)	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.7	Entități publice, parteneriate	10.544.188	Septembrie 2023/Martie 2024	Septembrie 2023/Martie 2024	Septembrie 2023/Mai 2024	Octombrie 2023/ Decembrie 2029



Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică / Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară apel FEDR+CN (eur)	Data începere în MySMIS / Data încheiere apel	Data estimată începere / finalizare evaluare	Data estimată începere / finalizare contractare	Data estimată începere / finalizare implementare
7.	Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre (orase)	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.7	Entități publice, parteneriate	20.209.694	Septembrie 2023/Martie 2024	Septembrie 2023/Martie 2024	Septembrie 2023/Mai 2024	Octombrie 2023/ Decembrie 2029
8.	Investiții teritoriale in strategii urbane - municipii resedinta de judet	URBAN/ ZUF	OP 5 / OS 5.1	Entități publice, parteneriate	126.281.235	Octombrie 2023/Aprilie 2024	Octombrie 2023/Aprilie 2024	Octombrie 2023 /Iunie 2024	Noiembrie 2023/ Decembrie 2029
9.	Investiții teritoriale in strategii urbane - municipii	URBAN/ ZUF	OP 5 / OS 5.1	Entități publice, parteneriate	23.313.459	Octombrie 2023/Aprilie 2024	Octombrie 2023/Aprilie 2024	Octombrie 2023 /Iunie 2024	Noiembrie 2023/ Decembrie 2029
10.	Investiții teritoriale in strategii urbane - orase	URBAN/ ZUF	OP 5 / OS 5.1	Entități publice, parteneriate	44.684.129	Octombrie 2023/Aprilie 2024	Octombrie 2023/Aprilie 2024	Octombrie 2023/Iunie 2024	Noiembrie 2023/ Decembrie 2029
11.	Asistenta tehnica pentru implementarea PRSV - apel 2			AM	32.549.020	Decembrie 2023/Martie 2024	Decembrie 2023/Martie 2024	Decembrie 2023/Martie 2024	Ianuarie 2024/ Decembrie 2029
12.	Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil - MRJ	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.8	Entități publice, parteneriate	60.008.991	Decembrie 2023/Iunie 2024	Decembrie 2023/Iunie 2024	Decembrie 2023 /August 2024	Ianuarie 2024/ Decembrie 2029
13.	Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil - municipii	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.8	Entități publice, parteneriate	11.078.583	Decembrie 2023/Iunie 2024	Decembrie 2023/Iunie 2024	Decembrie 2023 /August 2024	Ianuarie 2024/ Decembrie 2029
14.	Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil - orase	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.8	Entități publice, parteneriate	21.233.951	Decembrie 2023/Iunie 2024	Decembrie 2023/Iunie 2024	Decembrie 2023/August 2024	Ianuarie 2024/ Decembrie 2029



Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică / Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară apel FEDR+CN (eur)	Data începere în MySMIS / Data încheiere apel	Data estimată începere / finalizare evaluare	Data estimată începere / finalizare contractare	Data estimată începere / finalizare implementare
15.	Conectivitate regionala si îmbunătățirea accesului la TEN-T - Etapizate	URBAN/ RURAL	OP 3 / OS 3.2	Entități publice (UAT Județ), parteneriate	9.550.977	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023/ Decembrie 2025
16.	Infrastructura educațională pentru învățământ primar, secundar - Etapizate	URBAN/ RURAL	OP 4 / OS 4.2	Entități publice	7.199.962	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023/ Decembrie 2025
17.	Investiții in clădirile publice in vederea asigurării/creșterii eficienței energetice - Etapizate	URBAN/ RURAL	OP 2 / OS 2.1	Entități publice, parteneriate	18.528.469	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023/ Decembrie 2025
18.	Srijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre - Etapizate	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.7	Entități publice, parteneriate	1.119.437	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023/ Decembrie 2025
19.	Infrastructura educațională pentru nivel preșcolar - Etapizate	URBAN/ RURAL	OP 4 / OS 4.2	Entități publice	4.201.805	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023/ Decembrie 2025
20.	Infrastructura educațională pentru învățământ terțiar - Etapizate	URBAN/ RURAL	OP 4 / OS 4.2	Entități publice	16.199.735	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023/ Decembrie 2025
21.	Srijin pentru transport urban sustenabil si durabil - Etapizate	URBAN/ ZUF	OP 2 / OS 2.8	Entități publice, parteneriate	23.607.888	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023/ Decembrie 2025



Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică / Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară apel FEDR+CN (eur)	Data începere în MySMIS / Data încheiere apel	Data estimată începere / finalizare evaluare	Data estimată începere / finalizare contractare	Data estimată începere / finalizare implementare
22.	Structuri de afaceri - incubatoare de afaceri - Etapizate	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.3	Entități publice/ private	4.427.268	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023/ Decembrie 2025
23.	Investiții teritoriale in strategii urbane - Etapizate	URBAN/ ZUF	OP 5 / OS 5.1	Entități publice/	29.810.497	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023/ Decembrie 2025
24.	Investiții in clădirile rezidențiale in vederea asigurării/creșterii eficienței energetice - Etapizate	URBAN/ RURAL	OP 2 / OS 2.1	Entități publice	2.268.312	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023	Decembrie 2023/ Decembrie 2025
25.	Digitalizare in folosul cetățenilor	URBAN/ ZUF	OP 1 / OS 1.2	Entități publice	13.361.136	Februarie 2024/ August 2024	Februarie 2024/ August 2024	Februarie 2024/ Noiembrie 2024	Martie 2023/ Decembrie 2029
26.	Îmbunătățirea competitivității si a inovării în IMM-uri	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.3	Entități private (IMM-uri)	79.968.824	Februarie 2024/ Martie 2024	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / Octombrie 2024	Martie 2024/ Decembrie 2029
27.	Îmbunătățirea competitivității si a inovării in microîntreprinderi	URBAN	OP 1 / OS 1.3	Entități private (Microîntreprinderi)	49.631.765	Februarie 2024/ Martie 2024	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / Octombrie 2024	Martie 2024/ Decembrie 2029
28.	Digitalizare in folosul IMM-urilor	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.2	Entități private	21.126.000	Februarie 2024/ Aprilie 2024	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / Octombrie 2024	Martie 2024/ Decembrie 2029
29.	Structuri de afaceri - incubatoare de afaceri	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.3	Entități publice/privat	4.984.497	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / Octombrie 2024	Martie 2024/ Decembrie 2029



Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică / Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară apel FEDR+CN (eur)	Data începere în MySMIS / Data încheiere apel	Data estimată începere / finalizare evaluare	Data estimată începere / finalizare contractare	Data estimată începere / finalizare implementare
30.	Structuri de afaceri - parcuri industriale	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.3	Entități publice/ private	13.503.529	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / Octombrie 2024	Martie 2024 / Decembrie 2029
31.	Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.1	Entități publice/ private, parteneriate	20.100.000	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / Octombrie 2024	Martie 2024 / Decembrie 2029
32.	Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.1	Entități publice/ private, parteneriate	25.550.000	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / August 2024	Februarie 2024 / Octombrie 2024	Martie 2024 / Decembrie 2029
33.	Transfer tehnologic și inovare	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.1	Entități private (IMM-uri)	15.448.235	Martie 2024 / August 2024	Martie 2024 / August 2024	Martie 2024 / Octombrie 2024	Aprilie 2024 / Decembrie 2029
34.	Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.4	Entități publice/ private	294.118	Martie 2024 / August 2024	Martie 2024 / August 2024	Martie 2024 / Octombrie 2024	Aprilie 2024 / Decembrie 2029
35.	Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri prin IF	URBAN/ RURAL	OP 1 / OS 1.3	Entități private (IMM-uri)	29.411.765	Martie 2024	procedura va fi stabilita de administratorul instrumentului financiar		
36.	Inițiative locale sustenabile în mediul rural - patrimoniul cultural	RURAL	OP 5 / OS 5.2	Entități publice, parteneriate	11.764.706	Martie 2024 / August 2024	Martie 2024 / August 2024	Martie 2024 / Octombrie 2024	Aprilie 2024 / Decembrie 2029
37.	Inițiative locale sustenabile în mediul rural - infrastructura de turism	RURAL	OP 5 / OS 5.2	Entități publice, parteneriate	11.764.706	Martie 2024 / August 2024	Martie 2024 / August 2024	Martie 2024 / Octombrie 2024	Aprilie 2024 / Decembrie 2029



Nr. crt.	Denumire ghid	Zona geografică vizată de apelul de proiecte	Obiectiv de Politică / Obiectiv specific	Tipul de solicitanți eligibili	Alocare financiară apel FEDR+CN (eur)	Data începere în MySMIS / Data încheiere apel	Data estimată începere / finalizare evaluare	Data estimată începere / finalizare contractare	Data estimată începere / finalizare implementare
38.	Infrastructura educațională pentru nivel preșcolar	URBAN/ RURAL	OP 4 / OS 4.2	Entități publice	5.798.195	Martie 2024/ August 2024	Martie 2024/ August 2024	Martie 2024/ Octombrie 2024	Aprilie 2024/ Decembrie 2029
39.	Infrastructura educațională pentru învățământ terțiar	URBAN/ RURAL	OP 4 / OS 4.2	Entități publice	7.002.563	Martie 2024/ August 2024	Martie 2024/ August 2024	Martie 2024/ Octombrie 2024	Aprilie 2024/ Decembrie 2029
40.	Investiții în clădirile rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice prin instrumente financiare	URBAN/ RURAL	OP 2 / OS 2.1	Persoane fizice	37.731.688	Martie 2024	Procedura va fi stabilită de administratorul instrumentului financiar		