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Departamentul Verificare Tehnică și Monitorizare Proiecte



Procesul de monitorizare a proiectelor de către AM/OI, se realizează prin:

a) verificarea rapoartelor de progres disponibile în aplicaţia informatică MySMIS2021/ SMIS2021+ şi a
documentelor justificative care însoţesc raportul de progres

• Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către
beneficiar şi se transmite trimestrial, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de
raportare.

b) vizite de monitorizare care pot fi vizite la faţa locului, speciale de tip ad-hoc, încrucişate şi ex-
post, vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât şi 
postimplementare

• Raportul de vizită se elaborează de reprezentantii AM/ OI, prin sistemul informatic MySMIS2021/
SMIS2021, în conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale şi se generează în termen de 10
zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la faţa locului
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c) urmărirea şi validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a proiectului şi pe

baza documentelor justificative transmise de beneficiar

• Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanţare şi cuprinde

indicatorii de etapă stabiliţi pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se

monitorizează şi se evaluează progresul implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor şi

ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de rezultat prevăzuţi în cererea de finanţare

• În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încărcă

documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM/OI verifică şi confirmă îndeplinirea

sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele

trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar
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c) urmărirea şi validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a proiectului şi pe

baza documentelor justificative transmise de beneficiar

• AM/OI are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă şi sprijină beneficiarul pentru a

identifica soluţii adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă.

• În situaţia îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii

acestuia, ulterior, şi prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar AM/OI,

înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de

etapă.

• Neîndeplinirea unui indicator de etapă nu are implicaţiile unei nereguli sau unei fraude.
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• Cu excepţia primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalţi indicatori de etapă la termenele 

prevăzute în planul de monitorizare AM/OI, după caz, poate aplica următoarele măsuri:

o întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/prefinanţare/rambursare până la 

îndeplinirea indicatorului de etapă;

o respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/ prefinanţare/rambursare;

o aplicarea unor penalităţi de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/ 

prefinanţare/rambursare, în situaţia neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive 

imputabile beneficiarului;
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• Cu excepţia primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalţi indicatori de etapă la termenele 

prevăzute în planul de monitorizare AM/OI, după caz, poate aplica următoarele măsuri:

o suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea

activităților și atingerea indicatorilor de etapă;

o rezilierea contractului de finanțare;

NOTĂ:

Sumele respinse de la plată în condițiile mecanismului specific indicatorilor de etapă pot fi incluse de beneficiar și

resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului asociat, în prima cerere de rambursare depusă după

îndeplinirea respectivului indicator de etapă
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A. Cazuri care pot face obiectul unui act adițional:

a) Modificarea Planului de monitorizare a proiectului;

In cazuri temeinic justificate, beneficiarul poate solicita decalarea anumitor termene pentru indeplinirea 

indicatorilor de etapa.

b) Modificarea bugetului proiectului;

c) Prelungirea duratei de implementare a proiectului;

Perioada de implemementare nu poate fi modificată, decât în limita maximă de 36 de luni, calculate de la

data încheierii contractului de finanțare. Modificările asupra perioadei de implementare nu pot depăși data

de 31.12.2029.
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A. Cazuri care pot face obiectul unui act adițional:

d)   Cererea de revizuire a unor indicatori/rezultate anticipate/activități.

În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează 
a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional.

Orice modificare a indicatorilor/rezultatelor anticipate din cadrul proiectului prin diminuarea 
acestora, realizată prin semnarea unui act adițional, nu va conduce în nici un caz la diminuarea sau 
afectarea scopului/obiectivului general al proiectului și a criteriilor de eligibilitate și selecție 
pentru care proiectul a fost aprobat.

e)    Suspendarea implementarii proiectului

NOTĂ:
În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta 
are obligația de a o transmite AM/OI cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este intenționată a 
intra în vigoare.
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B. Prin excepţie contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare in urmatoarele cazuri:

I.  Contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin Notificare, care nu face obiectul 

aprobării de către AM/OI, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului, în 

următoarele situații:

a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, 

respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului; schimbarea contului 

special deschis pentru proiect;

b) înlocuirea reprezentantului legal;

c) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul 

aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat;

d) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.
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B. Prin excepţie contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare in urmatoarele cazuri:

II. Contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin Notificare, cu justificare adecvată și 

temeinică, cu aprobarea AM/OI în următoarele situați:

a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 

10% din categoria de cheltuială din care se transferă;

b) modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul Bugetului, în condițiile în care nu se modifică 

valoarea liniei bugetare;

c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului;

d) înlocuirea managerului de proiect;
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B. Prin excepţie contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare in urmatoarele cazuri:

II. Contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin Notificare, cu justificare adecvată și 
temeinică, cu aprobarea AM/OI în următoarele situați:

e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are
impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a
indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare;

f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;

g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;

h) modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de
finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și după caz a
indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de
achiziție;
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B. Prin excepţie contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare in urmatoarele cazuri:

II. Contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin Notificare, cu justificare adecvată și 
temeinică, cu aprobarea AM/OI în următoarele situați:

i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru
echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a
caracteristicilor tehnice;

j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași
categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat.

NOTĂ:
Aprobarea sau respingerea notificării se realizează de către AM/OI, în termen de 10 zile lucrătoare de la
înregistrarea acesteia, prin Informare privind aprobarea/respingerea Notificării, prin sistemul
MySMIS2021.
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Rezilierea/Încetarea contractelor de finanțare:

• Fie la solicitarea Organismelor Intermediare, Direcției Monitorizare sau Direcției Autorizare și Plată / Alte

direcții implicate

o Se poate face pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare, la iniţiativa AM/OI în

cazul nerespectării de către beneficiar a prevederilor contractului

o AM/OI poate decide rezilierea contractului printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără

intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite,

precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile (in cazurile 

prevazute in contract)
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Rezilierea/Încetarea contractelor cu finanțare:

• Fie la solicitarea Beneficiarului

o Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților cu condiția restituirii finanțării acordate

o Beneficiarul/liderul de parteneriat, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea

contractului de finanțare prin acordul părților, când niciuna din părți nu a început executarea

obligațiilor asumate prin contractul de finanțare.

NOTA:

În cazul proiectelor care implică lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, autorizația de

construire în termen de valabilitate se va transmite la AM/OI în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului, în

caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată, acolo unde este

cazul



Vă mulțumim 

și vă dorim mult succes

în implementarea proiectelor

finanțate prin Programul Tranziție Justă!
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