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ANEXA XI 

Orientari metodologice pentru completarea Planului de Monitorizare pentru apelul de proiecte 

Definirea indicatorilor de etapa: 

Indicatori de etapă  repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o 
manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcţie de natura proiectelor, 
indicatorii de etapă pot reprezenta:  

➢ realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect,  
➢ atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite,  
➢ stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare; 

 

 

Plan de monitorizare - format cadru  

Nr. 

crt

.  

Indicator de 

etapă / cod 

indicator 

Tip indicator de 

etapă 

(calitativ/cantitativ/

valoric)  

Descriere Criteriu de validare Termen de 

realizare** 

Documente/dovezi  

care probează 

îndeplinirea 

criteriilor   

Tinta finala 

indicator 

de realizare 

Tinta 

finala 

indicator 

de 

rezultat 

1 RCO Indicator de realizare Se vor descrie cu 

valori 

intermediare 

indicatorii de 

realizare daca e 

cazul 

  Rapoarte de progres 

final, raport de vizita 

final 

Se va 

completa 

de către 

beneficiar, 

Se va 

completa 

de către 

beneficiar, 

2 Depunerea 

achizitiei de 

SF/DALI/expertiz

e/ IE1 

-acolo unde este 

cazul  

Indicator de etapa 

calitativ 

Se va depune 
dosarul achizitiei 

Verificarea 
transmiterii 
notificării/comunic
ării 
de depunere a 
dosarului de 
achizitie 

Se va 

completa de 

către 

beneficiar, 

dar nu mai 

tarziu luna 6 

de la data 

semnarii 

Nota 

conformitate/necon

formitate 
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SF/DALi/expertize/
etc  
în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+. 

contractului 

de finantare 

3 Depunere PT/ IE2 

– 

pentru proiecte 

cu lucrari 

Indicator de etapa 

calitativ 

Indicatorul se va 

aplica doar în 

cazul proiectelor 

pentru care 

contractul de 

finanțare a fost 

semnat în baza  

documentației 

tehnico-

economice faza SF 

/ DALI 

Depunerea PT spre 

verificare la ADR 

Se va 

completa de 

către 

beneficiar, 

dar nu mai 

tarziu luna 9 

de la data 

semnarii 

contractului 

de finantare 

Informare beneficiar 

conformitate  

  

4 Depunerea dosar 

achizitiei 

echipamente/ 

IE3 – 

Pentru proiectele 

de dotari 

Indicator de etapa 

calitativ 

Se va depune 

dosarul achizitiei 

Verificarea 
transmiterii 
notificării/comunic
ării 
de depunere a 
dosarului de 
achizitie  
în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+. 

Se va 

completa de 

către 

beneficiar, 

dar nu mai 

tarziu luna 5 

de la data 

semnarii 

contractului 

de finantare 

Nota 

conformitate/necon

formitate 

  

5 Ordin incepere 
lucrari/ IE4 – 
pentru proiecte 
cu lucrari 

Indicator de etapa 

calitativ 

Semnarea 
contractului/contr
act 
elor de realizare a 
lucrărilor de 
execuție 
pentru activitatea 
de 

Verificarea 
transmiterii 
notificării/comunic
ării 
de depunere a 
contractului de 
realizare a 
lucrărilor 

Se va 
completa de 
către 
beneficiar, 
cu 
respectarea 
termenului 

Informare beneficiar 

privind demararea 

lucrarii (ordin de 

incepere)/raport de 

progres 
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bază din proiect si 
depunerea 
dosarului 
achizitiei spre 
verificare la AM 
PR SV. 

de execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+. 

maxim de 18 
luni de la 
semnarea 
contractului 
de 
finanțare 
semnat  
 

6 Stadiu 
financiar de 
minim 15% din 
valoarea eligibila 
a 
contractului de 
finantare/ IE5 

Indicator de etapa 

valoric 

Depunerea spre 
decontare la AM 
de cereri de 
rambursare/plată 
în cuantum de 
15% din valoarea 
contractului de 
finantare 

Cerere de 

rambursare 

Se va 
completa de 
către 
beneficiar, 
cu 
respectarea 
termenului 
maxim de 24 
luni de la 
semnarea 
contractului 
de 
finanțare 

semnat 

Informare de plata   

7 Stadiu 
financiar de 
minim 50% din 
valoarea eligibila 
a 
contractului de 
finantare/ IE6 

Indicator de etapa 

valoric 

Depunerea spre 

decontare la AM 

de cereri de 

rambursare/plată 

în cuantum de 

50% din valoarea 

contractului de 

finantare 

Cerere de 

rambursare 
Se va 
completa de 
către 
beneficiar, 
cu 
respectarea 
termenului 
maxim de 
....... luni*** 
de la 
semnarea 
contractului 
de 

Informare de plata   
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finanțare 

semnat 

8 Stadiu 
financiar de 
minim 75% din 
valoarea eligibila 
a 
contractului de 
finantare/ IE7 

Indicator de etapa 

valoric 

Depunerea spre 

decontare la AM 

de cereri de 

rambursare/plată 

în cuantum de 

75% din valoarea 

contractului de 

finantare 

Cerere de 

rambursare 
Se va 
completa de 
către 
beneficiar, 
cu 
respectarea 
termenului 
maxim de 
....... luni 
***de la 
semnarea 
contractului 
de 
finanțare 

semnat 

Informare de plata   

9 Stadiu 
financiar de 
minim 90% din 
valoarea eligibila 
a 
contractului de 
finantare/ IE8 

Indicator de etapa 

valoric 

Depunerea spre 

decontare la AM 

de cereri de 

rambursare/plată 

în cuantum de 

90% din valoarea 

contractului de 

finantare 

Cerere de 

rambursare 
Se va 
completa de 
către 
beneficiar, 
cu 
respectarea 
termenului 
maxim de 
....... 
luni***de la 
semnarea 
contractului 
de 
finanțare 

semnat 

Informare de plata   
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 Depunere titlu 
de parc 
industrial 

Calitativ Depunerea titlului 

de parc industrial 

spre verificare la 

ADR 

Verificare obtinere 

titlu parc industrial 
Final 

perioada 

implementa

re 

Documente care 

atesta titlul de parc 

industrial 

  

 Alti indicatori 
propusi de 
solicitant 

       

 

*pentru indicatorii de realizare (RCO) se stabilesc valori intermediare in masura in care este posibil 

** beneficiarul va completa termenul sub forma de data calendaristica asa incat sa permita aplicatiei MySMIS2021/SMIS2021+ sa 

transmita notificari/atentionari; varianta definitiva va fi revizuita la contractare; 

✓ Plan de monitorizare a proiectului - plan inclus în contractul de finanţare/decizia de finanţare, după caz, prin care se stabilesc 
indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul 
implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum ţintele finale asumate pentru indicatorii de realizare şi de 
rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea şi eficientizarea 
procesului de monitorizare a proiectelor de către autorităţile de management/organismele intermediare, după caz; 

 

**Masuri aplicate de Autoritatea de Management pentru neîndeplinirea Indicatorilor de Etapa – măsuri cf. Art.14 alin.20 (OUG 

23/2023) 

❑ întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea 

indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din 

Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;  

❑ respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de 

etapă în termenul specificat la lit. a);  

❑ aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de 

rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la 
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valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% dinvaloarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația 

neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau 

partenerilor; 

❑ suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea 

indicatorilor de etapă;  

❑ rezilierea contractului/deciziei de finanțare de către autoritatea de management/organismul intermediar;  

❑ alte măsuri specifice prevăzute de autoritatea de management/organismul intermediar în contractul/decizia de finanțare, cu 

condiția ca acestea să nu aducă atingere prevederilor naționale și regulamentelor europene aplicabile. 

❑ În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de 

implementare, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația 

unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea 

obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul/decizia de finanțare, autoritatea de 

management/organismul intermediar, după caz, poate proceda la rezilierea contractului de finanțare/deciziei de finanțare, 

potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite 

beneficiarului. 

*** se va completa termenul tinand cont de durata de executie a activitatii de baza; 

 

IMPORTANT !!!! 

➢ Beneficiarii pot defini si alti indicatori de etapa, cu respectarea obligatiei de a intoduce minim 3 indicatori din formatul cadru 

oreintativ al Planului de Monitorizare elaborat de AM PR 

➢ Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanţare, precum şi cu 

rezultatele aşteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 

6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, aşa cum este prevăzută în contractul de finanţare (art 

14, alineatul 6 OUG 23/2023 – a se vedea si art.7 

➢ Masurile pentru neindeplinirea indicatorilor de etapa se vor aplica gradual - art. 14, alineatul 24 (OUG 23/2023) 
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➢ Planul de monitorizare se poate modifica prin act aditional la CF – art. 14, alineatul 25 (OUG 23/2023).  

➢ Dupa semnarea contractului de lucrari/contractui de furnizare aferent activitatii de baza, planul va fi actualizat conform 

graficului de executie fizic si valoric. 

 

BENEFICIARII AU OBLIGATIA DE A INTRODUCE IN PLANUL DE MONITORIZARE MINIM  

1 INDICATOR DE ETAPA CALITATIV SI 2 INDICATORI DE ETAPA VALORICI 


