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Orientari metodologice pentru completarea Planului de Monitorizare pentru apelul de proiecte

Definirea indicatorilor de etapa:

ANEXA XI

Indicatori de etapa

repere cantitative, valorice sau calitative fata de care este monitorizat si evaluat, intr-o
maniera obiectiva si transparenta, progresul implementarii unui proiect; in functie de natura proiectelor,
indicatorii de etapa pot reprezenta:

» realizarea unor activitati sau subactivitati din proiect,
» atingerea unor stadii de implementare sau de executie tehnica sau financiara prestabilite,
» stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;
Plan de monitorizare - format cadru
Nr. | Indicator de | Tip indicator de | Descriere Criteriu de validare | Termen de | Documente/dovezi | Tinta finala | Tinta
crt | etapa / cod | etapa realizare** care probeaza | indicator finala
indicator (calitativ/cantitativ/ indeplinirea derealizare | indicator
valoric) criteriilor de
rezultat
1 RCO Indicator de realizare | Se vor descrie cu Rapoarte de progres | Se va | Se va
valori final, raport de vizita | completa completa
intermediare final de catre | de catre
indicatorii de beneficiar, beneficiar,
realizare daca e
cazul
2 Depunerea Indicator de etapa | Se va depune | Verificarea Se va | Nota
achizitiei de | calitativ dosarul achizitiei | transmiterii completa de | conformitate/necon
SF/DALI/expertiz notificdrii/comunic | citre formitate
e/ IE1 arii beneficiar,
de depunere a dar nu mai
-acolo unde este dosarului de tarziu luna 6
cazul achizitie de la data
semnarii
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SF/DALi/expertize/ | contractului
etc de finantare
in
MySMI1S2021/
SMIS2021+.
Depunere PT/ IE2 | Indicator de etapa | Indicatorul se va | Depunerea PT spre | Se va | Informare beneficiar
- calitativ aplica doar in | verificare la ADR completa de | conformitate
) cazul proiectelor cdtre
pentru 'pr0|ecte pentru care beneficiar,
cu lucrari contractul de dar nu mai
finantare a fost tarziu luna 9
semnat in baza de la data
documentatiei semnarii
tehnico- contractului
economice faza SF de finantare
/ DALI
Depunerea dosar | Indicator de etapa | Se va depune | Verificarea Se va | Nota
achizitiei calitativ dosarul achizitiei transmiterii completa de | conformitate/necon
echipamente/ notificarii/comunic | citre formitate
IE3 - arii beneficiar,
de depunere a dar nu mai
Pentru Rroiectele dosarului de | tarziu luna 5
de dotari ?chizitie de la data
in ..
MySMIS2021/ semnaril.
SMIS2021+. contractului
de finantare
Ordin incepere Indicator de etapa | Semnarea Verificarea Se va | Informare beneficiar
lucrari/ 1IE4 — calitativ contractului/contr | transmiterii completa de | privind demararea
pentru proiecte act notificdrii/comunic | catre lucrarii (ordin de
cu lucrari elor de realizare a | drii beneficiar, incepere)/raport de
lucrarilor de | de depunere a cu progres
executie contractului de respectarea
pentru activitatea | realizare a | termenului

de

lucrarilor
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baza din proiect si

de executie in

maxim de 18

depunerea MySMIS2021/ lunidela
dosarului SMIS2021+. semnarea
achizitiei spre contractului
verificare la AM de
PR SV. finantare
semnat
Stadiu Indicator de etapa | Depunerea spre Cerere de | Se va | Informare de plata
financiar de valoric decontare la AM rambursare completa de
minim 15% din de cereri de catre
valoarea eligibila rambursare/plata beneficiar,
a in cuantum de cu
contractului de 15% din valoarea respectarea
finantare/ IE5 contractului de termenului
finantare maxim de 24
luni de la
semnarea
contractului
de
finantare
semnat
Stadiu Indicator de etapa | Depunerea spre | Cerere de | Se va | Informare de plata
financiar de valoric decontare la AM | rambursare completa de

minim 50% din
valoarea eligibila
a

contractului de
finantare/ IE6

de cereri de
rambursare/plata
in  cuantum de
50% din valoarea
contractului  de
finantare

catre
beneficiar,
cu
respectarea
termenului
maxim de
....... lunj***

semnarea
contractului
de
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minim 90% din
valoarea eligibila
a

contractului de
finantare/ IES

de cereri de
rambursare/plata
in  cuantum de
90% din valoarea
contractului  de
finantare

catre
beneficiar,
cu
respectarea
termenului
maxim de
luni***de la
semnarea
contractului
de
finantare
semnat

finantare
semnat
8 Stadiu Indicator de etapa | Depunerea spre | Cerere de | Se va | Informare de plata
financiar de valoric decontare la AM | rambursare completa de
minim 75% din de cereri de catre
valoarea eligibila rambursare/plat3 beneficiar,
a in  cuantum de cu
contractului de 75% din valoarea respectarea
finantare/ IE7 contractului de termenulul
. maxim de
finantare
....... luni
***de la
semnarea
contractului
de
finantare
semnat
9 Stadiu Indicator de etapa | Depunerea spre | Cerere de | Se va | Informare de plata
financiar de valoric decontare la AM | rambursare completa de
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Depunere titlu Calitativ Depunerea titlului | Verificare obtinere | Final Documente care
de parc de parc industrial | titlu parc industrial | perioada atesta ftitlul de parc
industrial spre verificare la implementa | industrial

ADR re
Alti indicatori
propusi de
solicitant

*pentru indicatorii de realizare (RCO) se stabilesc valori intermediare in masura in care este posibil

** beneficiarul va completa termenul sub forma de data calendaristica asa incat sa permita aplicatiei MySMIS2021/SMIS2021+ sa
transmita notificari/atentionari; varianta definitiva va fi revizuita la contractare;

v Plan de monitorizare a proiectului - plan inclus in contractul de finantare/decizia de finantare, dupd caz, prin care se stabilesc
indicatorii de etapd care se vor monitoriza de cétre autoritatea de management/organismul intermediar, dupd caz, pe parcursul
implementdrii proiectului, modul de verificare a acestora, precum tintele finale asumate pentru indicatorii de realizare si de
rezultat care vor fi atinse in urma implementdrii proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea si eficientizarea
procesului de monitorizare a proiectelor de cdtre autoritdtile de management/organismele intermediare, dupd caz;

**Masuri aplicate de Autoritatea de Management pentru neindeplinirea Indicatorilor de Etapa — mdsuri cf. Art.14 alin.20 (OUG
23/2023)

U fintreruperea termenului de plata pentru cererile de platd/cererile de prefinantare/cererile de rambursare pana la indeplinirea
indicatorului de etapa, cu conditia ca indeplinirea indicatorului sa survina in perioada prevazuta la art. 74 alin. (1) lit. b din
Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare;

U respingerea, in tot sau in parte, a cererii de platd/cererii de prefinantare/cererii de rambursare, in conditiile art. 25 alin. (5)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2021, daca nu au fost transmise dovezile privind indeplinirea indicatorului de
etapa in termenul specificat la lit. a);

U aplicarea unor penalitati de intarziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plata/cererii de prefinantare/cererii de
rambursare, in functie de valoarea resurselor financiare prevazute pentru indeplinirea indicatorului de etapa raportat la
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valoarea respectivei cereri sau ca procent in limita a 5% dinvaloarea eligibila a contractului de finantare, in situatia
neindeplinirii a 3 indicatori de etapd consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat si/sau
partenerilor;

suspendarea implementarii proiectului, pana la incetarea cauzelor obiective care afecteaza derularea activitatilor si atingerea
indicatorilor de etap3;

rezilierea contractului/deciziei de finantare de catre autoritatea de management/organismul intermediar;

alte masuri specifice prevazute de autoritatea de management/organismul intermediar in contractul/decizia de finantare, cu
conditia ca acestea sa nu aduca atingere prevederilor nationale si regulamentelor europene aplicabile.

Q Tn cazul nerealizirii indicatorilor de etapa din primul an de implementare in decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de

implementare, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de parteneriat si/sau partenerilor acestuia, precum si in situatia
unor intarzieri semnificative in indeplinirea indicatorilor de etapa care afecteaza substantial sau fac imposibild realizarea
obiectivelor si atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul/decizia de finantare, autoritatea de
management/organismul intermediar, dupa caz, poate proceda la rezilierea contractului de finantare/deciziei de finantare,
potrivit prevederilor art. 37 si 38 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 133/2021, si recuperarea sumelor deja platite
beneficiarului.

*** se va completa termenul tinand cont de durata de executie a activitatii de baza;

| | IMPORTANT !!!!

>

>

>

Beneficiarii pot defini si alti indicatori de etapa, cu respectarea obligatiei de a intoduce minim 3 indicatori din formatul cadru
oreintativ al Planului de Monitorizare elaborat de AM PR

Indicatorii de etapd se coreleazd cu activitatea de bazd declaratd de beneficiar in cererea de finantare, precum si cu
rezultatele asteptate ale proiectului. Primul indicator de etapd poate fi stabilit la un interval de o lund, dar nu mai mult de
6 luni, calculat din prima zi de incepere a implementadrii proiectului, asa cum este prevazutd in contractul de finantare (art
14, alineatul 6 OUG 23/2023 — a se vedea si art.7

Masurile pentru neindeplinirea indicatorilor de etapa se vor aplica gradual - art. 14, alineatul 24 (OUG 23/2023)
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» Planul de monitorizare se poate modifica prin act aditional la CF — art. 14, alineatul 25 (OUG 23/2023).
» Dupa semnarea contractului de lucrari/contractui de furnizare aferent activitatii de baza, planul va fi actualizat conform
graficului de executie fizic si valoric.

BENEFICIARII AU OBLIGATIA DE A INTRODUCE IN PLANUL DE MONITORIZARE MINIM
1 INDICATOR DE ETAPA CALITATIV SI 2 INDICATORI DE ETAPA VALORICI



