

Orientari metodologice pentru completarea Planului de Monitorizare pentru apelul de proiecte

Definirea indicatorilor de etapă:

Indicatori de etapă	<p>repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ realizarea unor activități sau subactivități din proiect, ➤ atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, ➤ stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;
---------------------	---

Plan de monitorizare - format cadru

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare**	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Tinta finala indicator de realizare	Tinta finala indicator de rezultat
1	RCO	Indicator de realizare	Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul			<i>Rapoarte de progres final, raport de vizita final</i>	Se va completa de către beneficiar,	Se va completa de către beneficiar,
2	Depunerea achizitiei de SF/DALI/expertize/ IE1 -acolo unde este cazul	Indicator de etapa calitativ	Se va depune dosarul achizitiei	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a dosarului de achiziție	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu luna 6 de la data semnarii	Nota conformitate/neconformitate		

Apelul de proiecte : PRSVO/454/PRSVO_P1/OP1/RSO1.3/PRSVO_A6

				SF/DALi/expertize/ etc în MySMIS2021/ SMIS2021+.	contractului de finantare			
3	Depunere PT/ IE2 – pentru proiecte cu lucrari	Indicator de etapa calitativ	Indicatorul se va aplica doar în cazul proiectelor pentru care contractul de finanțare a fost semnat în baza documentației tehnico- economice faza SF / DALI	Depunerea PT spre verificare la ADR	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu luna 9 de la data semnarii contractului de finantare	Informare beneficiar conformitate		
4	Depunerea dosar achizitiei echipamente/ IE3 – Pentru proiectele de dotari	Indicator de etapa calitativ	Se va depune dosarul achizitiei	Verificarea transmiterii notificării/comunic ării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS2021/ SMIS2021+.	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu luna 5 de la data semnarii contractului de finantare	Nota conformitate/necon formitate		
5	Ordin incepere lucrari/ IE4 – pentru proiecte cu lucrari	Indicator de etapa calitativ	Semnarea contractului/contr act elor de realizare a lucrărilor de execuție pentru activitatea de	Verificarea transmiterii notificării/comunic ării de depunere a contractului de realizare a lucrărilor	Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului	Informare beneficiar privind demararea lucrării (ordin de incepere)/raport de progres		

Apelul de proiecte : PRSVO/454/PRSVO_P1/OP1/RSO1.3/PRSVO_A6

			bază din proiect si depunerea dosarului achizitiei spre verificare la AM PR SV.	de execuție în MySMIS2021/ SMIS2021+.	maxim de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare semnat			
6	Stadiu financiar de minim 15% din valoarea eligibila a contractului de finantare/ IE5	Indicator de etapa valoric	Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 15% din valoarea contractului de finantare	Cerere de rambursare	Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare semnat	Informare de plata		
7	Stadiu financiar de minim 50% din valoarea eligibila a contractului de finantare/ IE6	Indicator de etapa valoric	Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 50% din valoarea contractului de finantare	Cerere de rambursare	Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de luni*** de la semnarea contractului de	Informare de plata		

Apelul de proiecte : PRSVO/454/PRSVO_P1/OP1/RSO1.3/PRSVO_A6

					finanțare semnat			
8	Stadiu financiar de minim 75% din valoarea eligibila a contractului de finantare/ IE7	Indicator de etapa valoric	Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din valoarea contractului de finantare	Cerere de rambursare	Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de luni ***de la semnarea contractului de finanțare semnat	Informare de plata		
9	Stadiu financiar de minim 90% din valoarea eligibila a contractului de finantare/ IE8	Indicator de etapa valoric	Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 90% din valoarea contractului de finantare	Cerere de rambursare	Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de luni ***de la semnarea contractului de finanțare semnat	Informare de plata		

Apelul de proiecte : PRSVO/454/PRSVO_P1/OP1/RSO1.3/PRSVO_A6

	Depunere titlu de parc industrial	Calitativ	Depunerea titlului de parc industrial spre verificare la ADR	Verificare obtinere titlu parc industrial	Final perioada implementare	Documente care atesta titlul de parc industrial		
	Alti indicatori propusi de solicitant							

*pentru indicatorii de realizare (RCO) se stabilesc valori intermediare in masura in care este posibil

** beneficiarul va completa termenul sub forma de data calendaristica asa incat sa permita aplicatiei MySMIS2021/SMIS2021+ sa transmita notificari/atentionari; varianta definitiva va fi revizuita la contractare;

- ✓ **Plan de monitorizare a proiectului** - plan inclus în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de management/organismele intermediare, după caz;

****Masuri aplicate de Autoritatea de Management pentru neîndeplinirea Indicatorilor de Etapa – măsuri cf. Art.14 alin.20 (OUG 23/2023)**

- ☐ **întreruperea termenului de plată** pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
- ☐ **respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare**, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
- ☐ **aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare**, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la

valoarea respectivei cereri sau **ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare**, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;

- ☐ **suspendarea implementării proiectului**, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
- ☐ **rezilierea contractului**/deciziei de finanțare de către autoritatea de management/organismul intermediar;
- ☐ **alte măsuri** specifice prevăzute de autoritatea de management/organismul intermediar în contractul/decizia de finanțare, cu condiția ca acestea să nu aducă atingere prevederilor naționale și regulamentelor europene aplicabile.
- ☐ **În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare**, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum **și în situația unor întârzieri semnificative** în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul/decizia de finanțare, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, **poate proceda la rezilierea contractului de finanțare/deciziei de finanțare**, potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, **și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.**

*** se va completa termenul tinand cont de durata de executie a activitatii de baza;



IMPORTANT !!!!

- *Beneficiarii pot defini si alti indicatori de etapa, cu respectarea obligatiei de a introduce minim 3 indicatori din formatul cadru orientativ al Planului de Monitorizare elaborat de AM PR*
- *Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare (art 14, alineatul 6 OUG 23/2023 – a se vedea și art.7*
- *Masurile pentru neindeplinirea indicatorilor de etapa se vor aplica gradual - art. 14, alineatul 24 (OUG 23/2023)*

- *Planul de monitorizare se poate modifica prin act aditional la CF – art. 14, alineatul 25 (OUG 23/2023).*
- *Dupa semnarea contractului de lucrari/contractui de furnizare aferent activitatii de baza, planul va fi actualizat conform graficului de executie fizic si valoric.*

**BENEFICIARIII AU OBLIGATIA DE A INTRODUCI IN PLANUL DE MONITORIZARE MINIM
1 INDICATOR DE ETAPA CALITATIV SI 2 INDICATORI DE ETAPA VALORICI**